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Аннотация: Приведены результаты исследования подземного дренажного комплекса Михайловского железорудного место­
рождения. Осушение последнего в связи со значительными размерами карьерного поля, а также для уменьшения объема вскрыши 
осуществляется комбинированно-поверхностным и подземным способом. В^1явлено, что в процессе постоянного развития фронта 
горных работ и углубления карьера часть подземных горных выработок подземного дренажного комплекса оказалась в зоне под­
работки. Решение о передаче горной в^1работки на погашение производится на основании анализа совмещения плана открыт г̂х и 
плана подземных горн г̂х работ. Установлены размеры охранн г̂х целиков около действующих и проектируемых подземных дренаж- 
н г̂х выработок. Оценены объемы работ по погашению дренажн г̂х в^1работок, подлежащих погашению в период 2023—2032 годов с 
учетом развития фронта горн г̂х работ в трех частях карьера МГОКа: центральной, соединительной и южной (северная часть карьера 
законсервирована). Разработаны и проанализированы различные варианты развития подземного дренажного комплекса в контексте 
воспроизводства дренажн г̂х горных выработок при производственной необходимости их погашения.
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Abstract: The results of the study of the functioning of the drainage complex of the Mikhailovsky iron ore deposit are presented. Due to the significant 
size of the quarry field, as weH as to reduce the volume of overburden, its drainage is carried out in a combined surface and underground way. It was 
revealed that in the process of constant development of the mining front and deepening of the quarry, part of the underground mining of the underground 
drainage complex turned out to be in the ended up in the undermining zone. The need to transfer mining operations for destruction arises when open-pit 
mining operations is approached at a distance equal to the size of the security pillar. The dimensions of the security pillars near the existing and projected 
underground drainage workings have been established. The volume of work on the repayment of drainage workings to be repaid in the period 2023-2032 
has been estimated. taking into account the development of the mining front in three parts of the quarry: the central, connecting and southern (the 
northern part of the quarry has been mothballed). Various options for the development of an underground drainage complex have been developed and 
analyzed in the context of the reproduction of drainage mine workings with the production need for their destruction.
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Введение

Михайловское месторождение железных руд ло­
кализовано на северо-западе Курской области и 
является одним из крупнейших подобных место­

рождений на Курской магнитной аномалии (КМА). Его 
промышленное освоение осуществляется открытым спо­
собом. Развитие карьера в пространственно-временном 
отношении требует эффективной работы системы осуше­
ния, которая должна обеспечить безопасные условия ве­
дения вскрышных и добычных работ на расчетный период 
отработки месторождения, а также благоприятные условия 
эксплуатации горнодобычного и горнотранспортного обо­
рудования, машин и механизмов.

Основные гидрогеологические особенности карьера 
Михайловского горно-обогатительного комбината (далее — 
МГОК) обусловлены наличием мощного осадочного чехла, 
перекрывающего месторождение, в котором выделены во­
доносные горизонты в песчаных отложениях четвертич­
ной, меловой и юрской систем, в песчаных и карбонатных 
образованиях девонской системы [1]. В кристаллическом 
фундаменте прослеживается водоносная зона трещ ино­
ватости в архей-протерозойских изверженных и метамор­
фических породах. Выдержанная глинистая келловейская 
толща разделяет гидрогеологический разрез на два водо­
носных комплекса: надкелловейский комплекс, включа­
ющий безнапорные горизонты в четвертичных и меловых 
отложениях, и подкелловейский напорно-безнапорный 
комплекс водоносных горизонтов в батских, девонских и 
архей-протерозойских породах [2, 3]. В целом гидрогео­
логические условия месторождения характеризуются как 
сложные, а естественный режим подземных вод в пределах 
месторождения в результате мероприятий по его осушению 
существенно нарушен.

В связи со значительными размерами карьерного поля, 
а также для уменьшения объема вскрыши и повышения 
экономической эффективности добычи руды его осуше­
ние осуществляется комбинированно-поверхностным и 
подземным способом [4—6]. Сбор дождевых и паводковых 
вод осуществляется с помощью прибортовых дренажных 
канав, которые проходятся технологическими экскавато­
рами и поддерживаются в рабочем состоянии дизельными 
экскаваторами участка осушения. Водоносные горизонты 
верхнего комплекса -  безнапорные, дренируются бортами 
карьера и гидрографической сетью. Водоносные горизонты 
подкелловейского комплекса осушаются комбинированно 
системой насосных установок в карьере, для чего создана 
сеть подземных выработок и пробуренных из них восста­
ющих дренажных скважин на все водоносные горизонты и 
дренажные узлы (подземный дренажный комплекс -  далее 
ПДрК) [7-9].

В процессе постоянного развития фронта горных работ 
и углубления карьера подземные горные выработки ПДрК 
оказались в зоне подработки на большой протяженности, 
что самым негативным образом отражается на состоянии и 
эффективности функционирования системы осушения ка­
рьера в целом. В этой связи исследования гидрогеомехани- 
ческих процессов в пределах функционирующего горного 
предприятия весьма актуальны.

Цель исследований -  в^:явить влияние подработки гор­
ных выработок подземного дренажного комплекса на про­
цессы осушения карьера Михайловского ГОКа.

Объект исследований

Длина карьера МГОКа по контуру вскрыши составляет 
6,0 км, ширина -  2,6 км, глубина -  340 м, площадь достигла 
15,6 км2, а протяженность замкнутого кольца горных выра­
боток дренажной шахты вокруг карьера составляет 20,1 км. 
Горные работы ведутся в трех карьерах: центральном, сое­
динительном и южном; северный карьер законсервирован 
и используется для складирования окисленных кварцитов 
(рис. 1) (см. цветную вклейку на стр. 45).

Осушение карьера осуществляется системой подземных 
горных выработок П Д рК и пробуренных из них восстающих 
дренажных скважин (далее -  ВДС). Подземные выработки 
представлены дренажными штреками, оконтуривающими 
карьер с внешней стороны, а также выработками, направ­
ленными внутрь контура, пройденные с уклоном 0,005. 
Внутриконтурные выработки предназначены в основном 
для отвода дренажных и карьерных вод, поступающих че­
рез дренажно-вентиляционные скважины, пробуренные с 
уступов карьера в подземные выработки от карьерного во­
доотлива и прибортовых дренажей к комплексам главного 
водоотлива, расположенным на горизонтах -20 м и -100 м. 
Устья дренажно-вентиляционных скважин оборудованы 
водоприемными устройствами и зумпфами-отстойниками 
для очистки воды от механических примесей, осветления 
воды и уменьшения запесочивания скважин. С 2002 года за­
пущены в работу водосбросный штрек и насосная станция 
на горизонте -100 м, которая перекачивает воду на горизонт 
-20 м. Дренажные воды из насосных ПДрК на горизонте 
-20 м поступают в коллектор перекачивающей насосной 
станции, расположенной у ствола шахты № 5. Перекачива­
ющая насосная подает дренажные воды по трубопроводу в 
хвостохранилище (рис. 2).

Система подземных горных выработок ПДрК и пробу­
ренных из них ВДС включает два вертикально!» ствола, один 
наклонный ствол, штольню «Южный штрек № 5», водосбро­
сные штреки, комплексы выработок водоотлива, камерные 
и вертикальные выработки различного назначения, распо­
ложенные на горизонтах -20 м и -100 м [1].

Ствол № 5 предназначен для спуска-подъема людей, спу­
ска материалов и оборудования, выдачи породы и подачи 
свежего воздуха и оборудован клетевым подъемом с шахтной 
подъемной установкой Ц3 х 2,2АР и лестничным отделени­
ем. Глубина ствола -  323,7 м, диаметр в свету -  4,5 м. Ствол 
№ 6 предназначен для выдачи на поверхность исходящей 
струи воздуха северного крыла шахты и является запасным 
выходом. Ствол реконструирован и оснащен клетевым подъ­
емом. Глубина ствола -  209,6 м, диаметр -  4,5 м. Наклон­
ный ствол сечением 7,4 м2 предназначен для спуска-подъема 
людей, материалов, оборудования и вентиляции, оборудован 
двумя шахтными подъемными установками Ц1,6 х 1,2. Ранее 
пройденные стволы № 1, 2, 3, 4 ликвидированы [7].

Ю жный штрек № 5 находится в юго-восточной части ка­
рьера и предназначен для выдачи на поверхность исходящей 
струи воздуха южного крыла шахты, а также в качестве за­
пасного выхода.

Заглубленный карьерный водоотлив предусмотрен так­
же на горизонте -225 м, чтобы обеспечить осушение Цен­
трального карьера до проектной абс. отметки -180 м, а также 
позволит использовать его при заглублении карьера до абс. 
отметки -225 м и в дальнейшем для совместной его работы 
с открытым водоотливом. Заглубленный карьерный водо­



Рис. 2. Схема водоотведения 
Fig. 2. Drainage scheme

отлив горизонта -225 м будет состоять из водоотливного 
комплекса и водоприемной выработки. Вскрытие горизонта 
-225 м производится уклоном -20 /  -225 м, а также лифто­
во-ходовым восстающим -100 /-225 м (рис. 2). При этом об­
щая длина выработок заглубленного карьерного водоотлива 
составит 1 740 м при объеме проходки 20 400 м3 [7].

Материал и метод^1 исследований

Как уже отмечалось выше, горные работы, обеспечиваю­
щие требуемую выемку запасов, предполагают расширение 
карьера в северо-западном направлении; объединение Се­
верного, Южного и Центрального карьеров с последующим 
углублением объединенного карьера [1, 4]. При этом в зоне 
подработки уже к  2024 году оказалось порядка 3 км подзем­
ных горных выработок ПДрК. Погашение этих выработок 
исключает в дальнейшем эффективный дренаж северо-за­
падного борта карьера, что может повлечь за собой ослож­
нения производства открытых горных работ, вплоть до их 
остановки.

Размеры охранных целиков около действующих и проек­
тируемых подземных дренажных выработок определяются в 
зависимости от параметров массовых взрывов в карьере и с 
учетом геологического строения массива горных пород, проч­
ностных свойств горных пород, пространственного располо­
жения выработки относительно фронта буровзрывных работ, 
наличия и конструкции крепи горной выработки [10-13].

За норму сейсмостойкости горн^гх выработок ПДрК 
МГОКа приняты нормы для вспомогательных (подготови­
тельных) горных выработок, допускающие отдельные вы­
валы и отколы в кровле, поддающиеся удалению. Расчеты 
безопасных размеров охранных целиков выполняли по пре­
дельным параметрам скважинных зарядов ВВ в соответствии 
с методикой, приведенной в Федеральных нормах и прави­
лах в области промышленной безопасности «Правила безо­
пасности при взрывных работах» (с изменениями на 30 ноя­
бря 2017 года) [13].

В соответствии с п. 843 данных правил безопасные разме­
ры охранного целика (толщина потолочины) при неодновре­
менном взрывании N  зарядов со временем замедления между 
взрывами не менее 20 мс определена по формуле

N 1/4

где r̂ , -  размер целика (потолочина), м;
К Г -  коэффициент, зависящий от свойств грунта;
К с -  коэффициент, зависящий от типа сооружения;
а -  коэффициент, зависящий от условий взрывания;
Q — общая масса зарядов, кг;
N  — количество зарядов.

Вместе с тем следует иметь ввиду, что валидация расчет­
ных данных и достоверные сведения не могут быть получены 
без применения методов прямого (визуального) обследова­
ния состояния горных выработок ПДрК.

Результаты исследований

По предварительным оценкам, в зоне подработки уже к 
концу 2024 года может оказаться порядка 3 км подземных 
горных выработок П ДрК (рис. 3).

Рис. 3. Схема подземных горных выработок подземного дренажного 
комплекса с выделенной зоной подработки карьером Михайловского 
горно-обогатительного комбината (по состоянию на начало 2024 года) 

Fig. 3. The scheme of underground mining of the Pr with a dedicated part-time 
work area by the quarry (as of the beginning of 2024) 

Погашение этих горных выработок исключает в дальней­
шем эффективный дренаж северо-западного борта карьера 
МГОКа.

Результаты расчетов значений безопасного размера цели-



ков в горных выработках с учетом крепости пород на осно­
вании исходных данных по П ДрК М ГОК представлены в та­
блице 1. При расчете были выбраны следующие параметры: 
масса ВВ в одной скважине -  1 200 кг; общая масса зарядов 
(Q) — 10 800 кг; количество зарядов (скважин) — 9 шт.; коэф­
фициент, зависящий от условий взрывания (а), — 0,5.

Таблица 1 /  Table 1
Безопасный размер целиков 

Safe size of pillars, m

Н а и м е н о в а н и е  го р н ы х  
в ы р а б о то к  /  N a m e  of th e  m ine  

w o rk in g s

Западный штрек № 9 гор. 
-20 м

Западный штрек № 10 гор. 
-20 м

Обходная выработка северо­
западного штрека гор. -20 м

Северо-западный штрек
Сбойка № 3 гор. -20 м

Северо-центральный штрек № 
3 гор. -20 м

Северо-западный штрек № 2
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15-17
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15-17
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5

■!5 
• <л

48

48

48

48

77

48

48

Безопасный размер целиков должен уточняться с учетом 
количества применяемых зарядов и категории крепости по­
род. Из приведенных расчетов и планов расположения вы­
работок П ДрК следует, что контурные действующие дренаж­
ные выработки находятся на сейсмобезопасном расстоянии 
и для них не требуется выполнения каких-либо специальн^гх 
мероприятий. Внутрикарьерные же дренажные и водоотво­
дящие выработки по мере развития горных работ в карьере 
оказываются в зоне сейсмического воздействия и требуют 
осуществления соответствующих мероприятий.

Таким образом, решение о передаче горной выработки на 
погашение производится на основании анализа совмещения 
плана открытых и плана подземных горных работ. Необходи­
мость передачи горной выработки на погашение возникает 
при приближении открытых работ к  горной выработке на 
расстояние, равное размеру охранного целика, рассчитанно­
го по сейсмическому действию массовых взрывов в карьере 
[14—18].

Расчетные объемы работ по погашению дренажн т̂х вы­
работок, подлежащих погашению в период 2023—2032 годов, 
приведены в таблице 2.

Погашение горных выработок происходит путем их обру­
шения буровзрывными работами в карьере, которые ведут­
ся по отдельным проектам производства массовых взрывов. 
При составлении проектов массовых взрывов должны быть 
учтены размеры охранных целиков, попадающих в зону 
взрывных работ.

Таким образом, приведенными расчетами установлен 
объем горных выработок, подлежащих погашению в пер­
спективе 2032 года — 6 415 п. м. Процесс погашения горн т̂х 
выработок ПДрК, безусловно, снижает эффективность дре­
нажных процессов в целом, что требует их компенсационно­
го воспроизводства.

Таблица 2 /  Table 2 
Объемы работ по погашению дренажных выработок 

подземного дренажного комплекса 
на период 202 3 -2 03 2  годов 

Scope of Works to Extinguish Drainage Workings 
for the Period 2023 -2032

Н а и м е н о в а н и е  в ы р а б о т о к /  
D e sc rip tio n  of w o rk in g s

К о л и ч е с тв о , 
п. м. /  Q u an tity

Северо-центральный штрек № 3 гор. -20 м 257
Северный штрек № 4 гор. -20 м 60

Северный штрек № 11 гор. -20 м 58

Отстойник ВС-51 105

Западный штрек № 9 гор. -20 м 178
Отстойник ВС-30 53

Северо-западный штрек № 2 гор. -20 м 140

Отстойник ВС-31 102

Обходная выработка северо-западного штрека гор. -20 м 267
Северо-западный штрек гор. -20 м + бремсберг 772

Западный штрек № 10 гор. -20 м 400

Западный штрек № 13 гор. -20 м 278

Западный штрек № 14 гор. -20 м 120
Отстойник ВС-65 63

Отстойник ВС-91 122

Отстойник ВС-92 114

Сбойка № 3 гор. -20 м 138

Отстойник ВС-9 130
Отстойник ВС-32 124

Западный штрек № 8 гор. -20 м 111

Отстойник ВС-21 167

Западный штрек № 3 гор. -20 м 660
Южный штрек № 6 гор. -20 м 530

Южно-Центральный штрек гор. -20 м 99

Южный штрек № 9 162

Южный штрек № 16 110
Сбойка № 2 гор. -20 м 170

Западный штрек № 2 670

Добычной штрек 67

Сбойка № 3 гор. -20 м 161

Дренажная выработка № 9 27
Итого 6 415

Обсуждение результатов исследований

Технологическое и организационное обеспечение вы­
полнения годовых планов МГОКа по добыче 50 млн тонн 
руды в год на период до 2032 год требует разработки и ана­
лиза вариантов развития ПДрК в контексте воспроизводства 
дренажных горных выработок при производственной необ­
ходимости их погашения.

Направление перспективного развития горных работ 
показывает, что существующая система осушения в целом 
сохраняется и может удовлетворительно функционировать 
вплоть до конечного этапа отработки карьера. Исключение 
составляет северо-западный борт карьера, границы которого 
на более поздних этапах отработки выходят за пределы суще­
ствующего дренажного контура подземных горных вырабо­
ток ПДрК [7]. При развитии горных работ в северо-западном 
направлении окажутся подработаны дренажные выработки 
на этом фланге, то есть на всем протяжении северо-запад-
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ного борта, а также потребуется погашение части выработок 
северо-западного штрека на северном борту карьера (рис. 
1, 3). Погашение этих выработок исключает в дальнейшем 
самотечный отвод дренажных вод с северо-западного борта 
карьера, что может повлечь за собой проблемы производства 
открытых горных работ, снижение качества разрабатывае­
мых руд и пр. В связи со сложными горно-геологическими 
условиями, не позволяющими развивать горизонт -20 м в 
северо-западном направлении от ствола № 5, следует сосре­
доточиться на развитии инфраструктуры горизонта -100 м в 
этом же направлении, а именно создать дренажный контур 
от околоствольного двора ствола № 5 на горизонт -100 м и 
далее на север шахтного поля с выходом на горизонт -20 м 
уклоном на квершлаг к  стволу № 6.

Предлагаемые ниже варианты развития ПДрК в связи 
с подработкой карьером призваны обеспечить следующие 
обязательные условия для осуществления безопасной экс­
плуатации карьера и выемки требуемых объемов запасов.

Обязательные условия включают в себя:
-  устойчивость бортов и транспортных берм карьера;
-  обеспечение допустимой величины притоков подзем­

ных вод непосредственно к  уступам карьера, при которых 
фильтрационные деформации последних исключаются;

-  обеспечение общей фильтрационной устойчивости 
бортов карьера как в постоянном положении, так и при их 
разработке;

-  предотвращение подтопления вскрышных и добычных 
уступов карьера;

-  отвод воды с уступов карьера и достижение норматив­
ной для принятого типа оборудования несущей способности 
пород;

-  благоприятные условия эксплуатации горнодобычного 
и горнотранспортного оборудования, машин и механизмов;

-  упорядоченный сбор и отвод дренажных вод за преде­
лы карьера.

Вариант №  1 -  проведение обходных горных выработок с 
горизонта -20 м. Вариант предусматривает проходку следую­
щих горных выработок: западный-бис штрек, северный-бис 
штрек, сбойка западный -  северный-бис штреков горизон­
та -20 м и северный штрек № 2-бис-1, северный штрек № 
2-бис-2, северный штрек № 2-бис-3 на горизонт -20 м. Про­
ходка указанных выработок позволит сохранить существую­
щую схему водоотведения и выход к  стволу № 6 (рис. 3).

Преимущества данного варианта заключаются в отно­
сительно небольшой протяженности горных выработок, 
проведении горных выработок (штреки северный № 2-бис- 
1, северный № 2-бис-2, северный № 2-бис-3) в условиях 
устойчивых кристаллических пород. Недостатки варианта 
обусловлены проведением горных выработок (штреки за- 
падный-бис, северный-бис, а также сбойка западный -  се- 
верный-бис в зоне неустойчивых осадочных пород, и в этой 
связи наблюдается значительная трудоемкость проекта, 
требующая специальных способов проходческих работ и 
крепления горных выработок. Кроме этого, при проходке 
отмеченных выработок возникает технологическая слож­
ность подсечки карьерных водосбросных скважин по при­
чине сложных горно-геологических условий: необходимо 
разбирать крепления и взрывать сопряжения для проходки 
отстойников, что может привести к  обрушению всей горной 
выработки, а также при перепуске воды по данным выработ­
кам с риском переувлажнения пород и потери их устойчи­
вости.

Данный вариант уже находился в производстве, одна­
ко при проходке участка выработки западного штрека-бис 
на отметке 240 м работы были приостановлены по причине 
проявления весьма неустойчивых пород, представленных 
чередованием глин, алевритов и известняков с весьма обиль­
ным обводнением. Проходка указанного участка требует 
специального способа проведения горной выработки с замо­
раживанием.

Ориентировочный срок реализации проекта -  10-12 лет.
Вариант №  2 -  проведение горных выработок с горизон­

та -100 м. Предусматривается создание дренажного контура 
от околоствольного двора ствола № 5 на горизонт -100 м и 
далее на север шахтного поля с выходом на ствол № 6, ко­
торый потребует углубления на 67 м. Протяженность пред­
лагаемой трассы контура дренажных выработок на горизонт 
-100 м без учета водосбросных выработок составит 5 400 м. 
Проектируемые выработки дренажного контура оборудуют­
ся камерами для бурения восстающих дренажных скважин, 
камерами вентиляционных скважин и пр. (рис. 3). Кроме 
этого, данный вариант предусматривает сооружение наклон­
ного ствола с горизонта -20 м на горизонт -100 м на участке 
северо-западного штрека № 2 севернее сопряжения с север­
ным штреком № 2-бис-1.

Увеличение притоков воды на горизонт -100 м требует 
реконструкции водоотливного комплекса горизонта -100 м, 
т. е. сооружения дополнительной насосной станции и допол­
нительной центральной подземной подстанции на горизон­
те -100 м у ствола № 5 в дополнение к  уже существующим. 
Объем выемки породы при реконструкции водоотливного 
комплекса горизонта -100 м составит 10 600 м3. Ведение ра­
бот по углублению ствола № 6 и горнопроходческие работы 
на горизонте -100 м с выдачей породы через ствол № 6 потре­
буют значительн^гх объемов строительно-монтажных работ 
и соответствующего оборудования. В данном варианте пред­
усматривается также продолжение строительства водоотлив­
ного комплекса на горизонте -225 м.

Преимущества приведенного варианта в том, что проход­
ка горных выработок будет производиться в устойчивых и 
среднеустойчивых кристаллических породах, представленных 
сланцами и кварцитами. Настоящий вариант обеспечивает 
существенный задел для развития горных работ и возмож­
ность эффективного осушения месторождения, в частности 
северо-западной его части. Кроме всего прочего, вариант 
предусматривает сохранение целостности шахтного поля.

Недостатки варианта № 2 -  в его значительной капита­
лоемкости, обусловленной большими объемами горнопро­
ходческих работ. Кроме того, неминуема большая протя­
женность горных выработок с потребностью их крепления 
на некоторых интервалах в структурно-ослабленных зонах 
(складчатость, трещиноватость).

Ориентировочный срок реализации проекта -  7 -9  лет.
Вариант №  3 -  проведение горных выработок с гори­

зонта -100 м со сбросом воды с горизонта -20 м. Предусма­
тривается создание дренажного контура от околоствольного 
двора ствола № 5 на горизонте -100 м и далее на север шахт­
ного поля до сопряжения северо-западного штрека № 2 и 
северного штрека № 2 горизонта -20 м. При этом из райо­
на сопряжения выработок горизонта -20 м будут пробурены 
водосбросные скважины, которые подсекаются выработкой 
горизонта -100 м. Протяженность предлагаемой трассы кон­
тура дренажных выработок на горизонте -100 м без учета 
водосбросных выработок составит 5 184 м. Проектируемые



выработки дренажного контура оборудуются камерами для 
бурения восстающих дренажных скважин, камерами венти­
ляционных скважин (рис. 3).

Преимущества варианта заключаются в проведении 
горных выработок в устойчивых и среднеустойчивых кри­
сталлических горных породах, представленных сланцами и 
кварцитами. Кроме этого, данный вариант обеспечит воз­
можность осушения северо-западного борта карьера и имеет 
меньшие сроки реализации, чем варианта № 2. Недостатки 
варианта кроются в том, что на некоторых интервалах все же 
потребуется крепление горных выработок (структурно-осла­
бленные зоны складчатости и повышенной трещиноватости 
горных пород). Неизбежен разрыв шахтного поля и в этой 
связи усложнение обслуживания ПДрК в целом. Также по 
мере развития горных работ потребуется строительство но­
вых подземных горных выработок в направлении границы 
горного отвода.

Ориентировочный срок реализации проекта — 9—10 лет.

Заключение

Учитывая направления развития горных работ в карьере, 
важно понимать, что существующая система дренажа суще­
ственно деградирует в связи с разрывом контура дренажных 
выработок северного крыла шахты (северо-западный штрек 
П К  53 — П К  114, обходная выработка, северо-западный 
штрек № 2 П К  0 — П К  28). Кроме этого, приближение забоев 
восстающих дренажных скважин (ВДС) к  западному конту­
ру карьера на расстояния менее 300 м (вплоть до их подсе- 
чения открытыми горными работами) приведет к  неполному 
перехвату воды ВДС с последующим проскоком воды в ка­
рьер. Указанные обстоятельства требуют приближения зам­
кнутого контура выработок северо-западного кр^1ла ПДрК 
к  границам горного отвода на максимально возможное 
расстояние. Однако весьма сложные горно-геологические 
условия проходки горных выработок на рассматриваемом 
участке при значительном объеме горнопроходческих работ 
существенно затрудняют сооружение нового контура на го­
ризонте -20 м. В связи с этим целесообразно строительство 
нового дренажного контура на нижележащих горизонтах, 
для чего рационально использовать ближайший нижележа­
щий горизонт -100 м. Последний имеет достаточно развитую 
коммуникационную структуру и сооружен в толще углистых 
кварц-хлорит-серицитовых сланцев с прослоями метапес­
чаников, метаалевролитов и кварцитов. Следовательно, из 
рассмотренных выше вариантов развития инфраструктуры 
ПДрК как наиболее эффективный следует принять именно 
вариант № 2.

Таким образом, для создания оптимальных условий эф­
фективного осушения месторождения при наличии задела 
для развития горных работ целесообразным представляет­
ся создание дренажного контура от околоствольного двора 
ствола № 5 на горизонте -100 м и далее на север шахтного 
поля с выходом на ствол № 6 согласно варианту № 2. Для 
приема воды с бортов карьера по скважинам в ПДрК от соо­
ружаемого контура предусматривается строительство девяти 
водосбросных штреков общей протяженностью 2 тыс. м. Вы­
ходы в карьер оборудуются порталами и служат для выдачи 
исходящей шахтной струи на поверхность, а также являются 
запасными выходами из ПДрК в соответствии с требовани­
ями правил безопасности [19]. При этом компоновочные и 
конструктивные решения по реконструкции ПДрК должны 
быть приняты с учетом всего комплекса задач, возникающих

при отработке Михайловского железорудного месторожде­
ния, и на основании требований раздела 6 СНиП II-94-80 
(актуализированная редакция) «Подземные горные выра­
ботки» и требований «Инструкции по локализации и лик­
видации последствий аварий на опасных производственных 
объектах, на которых ведутся горные работы» в части опре­
деления протяженности выработок для следования отделе­
ния ВГСЧ с выносом пострадавшего [20].

Результат !̂ проведенн 1̂х исследований:

1. Трассы дренажных выработок, образующих контурную 
систему осушения, определяются в соответствии с конфигу­
рацией бортов карьера в перспективе 2032 года и реальных 
границ горного отвода.

2. Компоновочные решения по расположению дренаж­
ных выработок определяются исходя из требования перехва­
та основного потока подземных вод батского водоносного 
горизонта.

3. Дренажные горные выработки должны проектировать­
ся таким образом, чтобы соблюдались минимальные разме­
ры охранных целиков по всем литологическим разностям 
горных пород, обеспечивающих устойчивость выработок 
при проведении массовых взрывов в карьере.

4. В соответствии с прогнозируемыми горно-геологиче­
скими условиями выбор проектных трасс дренажных вы­
работок осуществляется таким образом, чтобы избежать 
заложения горных выработок в зонах тектонической нару- 
шенности массивов, а также в неустойчивых водонасыщен­
ных породах.

Вместе с тем определяющим фактором в выборе компо­
новочных решений является, безусловно, получение необхо­
димого эффекта осушения.

В горно-геологических условиях проходки дренажных вы­
работок ПДрК Михайловского ГОКа с учетом многолетнего 
опыта сооружения и эксплуатации дренажных выработок на 
предыдущих этапах вариантом № 2 предусмотрено сооруже­
ние выработок в монолитных малотрещиноватых породах 
I категории устойчивости без крепления. В горных выработ­
ках, проходка которых предусмотрена в породах II категории 
устойчивости, предполагается установка металлической ароч­
ной крепи с железобетонной затяжкой. Проходка дренажных 
выработок в породах, характеризующихся низкими прочност­
ными параметрами, предусматривается с предварительным 
возведением опережающей крепи.

Результаты приведенных исследований могут быть ис­
пользованы при проектировании дренажных систем не толь­
ко на подобных железорудных месторождениях КМА, но и 
на прочих месторождениях, сходных по геолого-гидрогеоло- 
гическим условиям.

В 1̂вод 1̂

1. В связи со значительными размерами карьерного поля 
Михайловского железорудного месторождения, а также для 
уменьшения объема вскрыши и повышения экономической 
эффективности добычи руды его осушение осуществляется 
комбинированно-поверхностным и подземным способом. 
Водоносные горизонты подкелловейского комплекса в ка­
рьере осушаются комбинированно системой насосных уста­
новок в карьере, для чего создана сеть подземных выработок 
и пробуренных из них восстающих дренажных скважин на 
все водоносные горизонты и дренажные узлы — подземный 
дренажный комплекс.



2. В процессе постоянного развития фронта горных ра­
бот и углубления карьера часть подземных горных вырабо­
ток П ДрК оказалась в зоне подработки, что самым негатив­
ным образом отражается на состоянии и эффективности 
функционирования системы осушения карьера в целом. В 
зоне подработки уже к началу 2024 года оказалось поряд­
ка 3 км подземных горных выработок ПДрК. Погашение 
этих выработок исключает в дальнейшем эффективный 
дренаж северо-западного борта карьера, что может повлечь 
за собой осложнения производства открытых горных работ, 
вплоть до их остановки.

3. Установлены размеры охранных целиков около дей­
ствующих и проектируемых подземных дренажных выра­
боток, рассчитанные в зависимости от параметров массо­
вых взрывов в карьере и с учетом геологического строения 
массива горных пород, прочностных свойств горных по­
род, пространственного расположения выработки относи­
тельно фронта буровзрывных работ, наличия и конструк­
ции крепи горной выработки. Реш ение о передаче горной 
выработки на погаш ение производится на основании ана­
лиза совмещения плана открытых и плана подземных гор­
ных работ. Необходимость передачи горной выработки на 
погашение возникает при приближении открытых работ к

горной выработке на расстояние, равное размеру охранно­
го целика.

4. Оценены объемы работ по погашению дренажных вы­
работок, подлежащих погашению в период 2023—2032 го­
дов, с учетом развития фронта горных работ в трех частях 
карьера МГОКа: центральной, соединительной и южной 
(северная часть карьера законсервирована) — 6415 п.м.

5. В целях технологического и организационного обе­
спечения выполнения годовых планов М ГОКа по добыче 
50 млн тонн руды в год на период до 2032 года разработаны 
и проанализированы альтернативные варианты развития 
ПДрК в контексте воспроизводства дренажных горных вы­
работок при производственной необходимости погашения 
некоторых из них. Для создания наилучших условий осу­
ш ения месторождения при наличии задела для развития 
горных работ, наиболее рациональным и эффективным 
решением представляется создание дренажного контура от 
околоствольного двора ствола № 5 на горизонте -100 м и 
далее на север шахтного поля с выходом на ствол № 6 с соо­
ружением наклонного ствола с горизонта -20 м на горизонт 
-100 м на участке северо-западного штрека № 2 севернее 
сопряжения с северным штреком № 2-бис-1, что обеспечит 
стабильный дренаж карьерного поля на годы вперед.
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